

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #16740

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

实习生标注任务跟进、问题反馈、结果整合+长安模型效果评估输出

2025-11-24 17:08 - 贺俊杰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-28
指派给:	贺俊杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-12-01 17:02 - 贺俊杰
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2025-12-01 17:03 - 贺俊杰
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭