

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 前端 #16750

需求 # 14325 (待处理): 云纳管

需求 # 16598 (进行中): 移动公有云前端开发

移动公有云云硬盘 挂载，卸载对接

2025-11-24 21:05 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-25
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-11-24 21:05 - 张定星
 - 计划完成日期 被设置为 2025-11-25
- #2 - 2025-11-25 18:37 - 张定星
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成 从 50 变更为 100
- #3 - 2025-11-25 18:37 - 张定星
 - 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时
- #4 - 2025-12-04 18:43 - 张定星
 - 状态 从 已完成 变更为 已关闭