

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #16759

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

PC端-长安测试环境，页面上所有均值的均值都需要取整

2025-11-25 11:27 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-29
指派给:	王集福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #16758: PC端-长安测试环境，...		已完成	2025-11-25
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #16769: PC端-长安测试环境，...		已完成	2025-11-25

历史记录

- #1 - 2025-11-25 11:27 - 王集福
 - 复制于 Bug #16758: PC端-长安测试环境，所有均值的鼠标悬浮都需要把可以下钻的手势去掉 已添加
- #2 - 2025-11-25 16:49 - 王集福
 - 复制到 Bug #16769: PC端-长安测试环境，voc总览领导版图图标显示异常 已添加
- #3 - 2025-11-26 15:48 - 刘强
 - 计划完成日期 被设置为 2025-11-26
 - 状态 从 待处理 变更为 待验证
 - 指派给 从 刘强 变更为 王集福
- #4 - 2025-11-28 15:44 - 王集福
 - 状态 从 待验证 变更为 已完成

1764315845702829.png
- #5 - 2025-11-28 15:44 - 王集福
 - 状态 从 已完成 变更为 开发中
 - 指派给 从 王集福 变更为 刘强
- #6 - 2025-11-28 15:44 - 王集福
 - 状态 从 开发中 变更为 待处理
- #7 - 2025-11-29 16:17 - 刘强
 - 计划完成日期 从 2025-11-26 变更为 2025-11-29
 - 状态 从 待处理 变更为 待验证
 - 指派给 从 刘强 变更为 王集福
- #8 - 2025-12-01 10:04 - 王集福
 - 状态 从 待验证 变更为 已完成