

2025年全国海关信息中心文档云售后项目 - 需求 #16794

需求 # 15884 (待处理): 项目管理工作

和客户沟通初验会安排及相关材料准备

2025-11-26 16:53 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-27
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-26 16:53 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2025-11-26 16:53 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-12-02 18:48 - 邢毅彬

- % 完成 从 60 变更为 100

#4 - 2025-12-02 18:49 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-12-02 18:49 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭