

项目协调相关事宜及需求开发

2025-11-26 17:57 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2025-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	谭越	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			