

部署CMP内部开发环境，配合更新产品包等

2025-11-26 19:04 - 陈启明

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-06
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	200.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	CMP-v4.0
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-10 15:03 - DaiSihong

- % 完成 从 30 变更为 100

#2 - 2025-12-10 15:03 - DaiSihong

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-12-10 15:03 - DaiSihong

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭