

2025-11-27 16:24 - 李博博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-27
指派给:	李博博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 测试 #16900: 单点事件基本功能及事件处... 已关闭 2025-11-28 2025-11-28			

历史记录

- #1 - 2025-11-27 16:24 - 李博博
- 复制于 测试#16715: 易车-社区、太平洋汽车-论坛、车主之家、车质网-投诉渠道数据验证 已添加
- #2 - 2025-11-27 16:24 - 李博博
- 计划完成日期 从 2025-11-26 变更为 2025-11-27
- #3 - 2025-11-27 16:25 - 李博博
- 复制于 已删除 (测试#16715: 易车-社区、太平洋汽车-论坛、车主之家、车质网-投诉渠道数据验证)
- #4 - 2025-11-28 14:52 - 李博博
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #5 - 2025-11-28 14:52 - 李博博
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #6 - 2025-11-28 18:05 - 李博博
- 复制到 测试#16900: 单点事件基本功能及事件处理流程测试 已添加