

组织用户对接、一网通（待办/消息/短信）对接

2025-11-27 17:59 - 向宇

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-05
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	45.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
事务 # 16836: 统一认证、组织用户对接、一网通平台对接需求澄清；接口测试			已关闭
后端 # 16837: 组织用户对接			已关闭
后端 # 16893: 组织用户同步相关配置参数脚本编写			已关闭
后端 # 16970: 一网通待办、消息、短信对接			已关闭

历史记录

#1 - 2025-11-27 18:07 - 向宇  
- 状态从 待处理 变更为 进行中