

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 后端 #16837

需求 # 16835 (进行中): 组织用户对接、一网通（待办/消息/短信）对接

组织用户对接

2025-11-27 18:00 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-28
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	25.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-27 18:00 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-11-28 17:54 - 向宇

- % 完成 从 70 变更为 100

#3 - 2025-11-28 17:54 - 向宇

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭