

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 前端 #16851

需求 # 14325 (待处理): 云纳管

需求 # 16598 (进行中): 移动公有云前端开发

安全组更改；云主机远程控制；eip解绑绑定；eip详情；eip列表对接

2025-11-27 21:57 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-02
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-11-28 18:36 - 张定星
- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 30.00 小时
- #2 - 2025-11-28 18:36 - 张定星
- % 完成 从 0 变更为 50
- #3 - 2025-12-02 18:53 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 50 变更为 100