

## POC环境安装部署、cloudos5.0资源纳管实施

2025-11-28 13:31 - 罗来章

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

## 历史记录

#1 - 2025-12-01 09:30 - 钟磊

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2025-12-05 17:43 - 钟磊

- 状态从进行中变更为待验证

#3 - 2025-12-05 17:59 - 钟磊

- % 完成从0变更为100

#4 - 2025-12-05 17:59 - 钟磊

- 状态从待验证变更为已关闭