

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #16869

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

PC端-长安测试环境，单点事件页，权限配置为仅处理时，全部事件中还能进行分派操作

2025-11-28 13:47 - 陈柏

状态:	已完成	开始日期:	2025-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-28
指派给:	陈柏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1764308786133329.png			

历史记录

#1 - 2025-11-28 15:23 - 刘强

- 计划完成日期 被设置为 2025-11-28
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- 指派给 从 刘强 变更为 陈柏

#2 - 2025-11-28 20:50 - 陈柏

- 状态 从 待验证 变更为 已完成