

项目协调相关事宜及需求开发

2025-11-28 16:28 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	谭越	% 完成:	25%
类别:		预期时间:	100.00 小时
目标版本:		耗时:	43.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 16939: 项目管理页面新接口对接			已关闭
前端 # 17070: 湖北中金前端开发工作内容，包含对接后端接口			待处理