

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #16931

需求 # 16930 (进行中): 投标录屏支持

与客户沟通后v2录屏脚本的编写与环境准备、录屏复核

2025-11-30 09:07 - 李云

状态:	待处理	开始日期:	2025-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-01
指派给:	李云	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-30 09:08 - 李云

- 主题 从 与客户沟通后v2录屏脚本的编写与环境准备 变更为 与客户沟通后v2录屏脚本的编写与环境准备、录屏复核