

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #16933

需求 # 16932 (进行中): 12月底基地开园需求

基地大屏需求沟通

2025-11-30 09:12 - 李云

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-22
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
子任务:			
事务 # 16934: 现场出差及与健康云客户沟通大屏布局框架			已关闭
事务 # 16935: 扁鹊加班与常玉林梳理大屏数据指标			已关闭