

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #16936

需求 # 16930 (进行中): 投标录屏支持

梳理v1录屏可以剪辑的脚本与功能操作

2025-11-30 09:21 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-23
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-11-30 09:22 - 李云
- 计划完成日期 从 2025-11-30 变更为 2025-11-23

- 开始日期 从 2025-11-30 变更为 2025-11-22

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 6.00 小时