

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 前端 #16939

需求 # 16886 (待处理): 项目协调相关事宜及需求开发

项目管理页面新接口对接

2025-12-01 09:29 - 谭越

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
由于原接口没有分页会导致页面加载超时，现调整对接新分页接口			

历史记录

#1 - 2025-12-01 09:30 - 谭越
- 计划完成日期 被设置为 2025-12-03
- 指派给 被设置为 盛治晶
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
#2 - 2025-12-01 09:31 - 谭越
- 跟踪 从 需求 变更为 前端
#3 - 2025-12-04 17:12 - 谭越
- 计划完成日期 从 2025-12-03 变更为 2025-12-05
#4 - 2025-12-04 17:13 - 谭越
- 计划完成日期 从 2025-12-05 变更为 2025-12-31
#5 - 2025-12-05 15:26 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100