

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #16955

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

移动端单点事件UI设计稿评审及1230上线功能排期

2025-12-01 21:52 - 李建秋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-05
指派给:	李建秋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-01 21:53 - 李建秋

- 指派给 被设置为 李建秋
- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#2 - 2025-12-08 23:11 - 李建秋

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-12-08 23:12 - 李建秋

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭