

长安生产组织架构同步调整

2025-12-01 22:24 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			