

部署测试环境，并将测试环境截图整理文档

2025-12-02 09:33 - 杨中华

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-01
指派给:	杨中华	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
部署测试环境，并将测试环境截图整理文档			