

多资源协调处理

2025-12-02 10:51 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-01
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
本周人员工作安排和下周工作计划，华中，华南，西南，北方项目人员调度			

历史记录

#1 - 2025-12-02 10:51 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-12-02 10:51 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭