

## 香港隆基地产需求沟通及云盘方案梳理

2025-12-02 17:43 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2025-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

## 历史记录

#1 - 2025-12-05 16:53 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-12-10 17:00 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-12-10 17:00 - 陈怡苑

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

- 状态 从 进行中 变更为 已完成