

2025年广东省交通集团（联合电服）CMP售后项目 - 后端 #16970

需求 # 16835 (进行中): 组织用户对接、一网通（待办/消息/短信）对接

一网通待办、消息、短信对接

2025-12-02 18:37 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-05
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-02 18:37 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-12-02 18:37 - 向宇

- 开始日期 从 2025-12-02 变更为 2025-12-01

#3 - 2025-12-05 17:49 - 向宇

- % 完成 从 20 变更为 100

#4 - 2025-12-05 17:49 - 向宇

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭