

配合华三准备项目终验材料

2025-12-03 20:00 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-05
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-12-03 20:00 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-12-03 20:00 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 20
- #3 - 2025-12-08 19:12 - 邢毅彬
- % 完成 从 20 变更为 100
- #4 - 2025-12-08 19:13 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #5 - 2025-12-08 19:13 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭