

整理 706温州的部署资料，协调301网工开通网络，传镜像包

2025-12-04 12:31 - 张屹峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-01
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-04 12:31 - 张屹峰

- 状态从已完成变更为已关闭