

项目需求的沟通和项目亮点的讨论

2025-12-05 11:34 - 张凌

状态:	已完成	开始日期:	2025-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-05
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
与华三内部沟通华南理工项目推进进展，明确项目推进思路和项目内容及边界、资源开通的完整流程等，内部门户+云管方案，进行环境演示，准备整理立项材料。			