

2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17050

需求 #13667 (进行中): 基地门户与算力中心门户风格统一

门户定制-走查版优化

2025-12-05 18:14 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-05
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #16974: 门户定制地图-新版	已完成	2025-12-02	2025-12-05

历史记录

#1 - 2025-12-05 18:14 - 张伟

- 复制于 前端#16974: 门户定制地图-新版 已添加

#2 - 2025-12-05 18:17 - 张伟

- 预期时间 从 5.00 小时 变更为 12.00 小时