

2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17051

需求 # 13667 (进行中): 基地门户与算力中心门户风格统一

门户移动端h5

2025-12-05 18:15 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-15
指派给:	张伟	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	37.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #16529: 门户定制地图开发			已完成 2025-11-17 2025-11-30

历史记录

#1 - 2025-12-05 18:15 - 张伟

- 复制于 前端#16529: 门户定制地图开发 已添加