

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保） - 需求 #17054

提供不含富通或futong字样 以及硬编码 的源码

2025-12-05 18:28 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-05
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-05 18:29 - 张定星

- 计划完成日期 被设置为 2025-12-05

#2 - 2025-12-05 18:29 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭