

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

三阶段优化项开发文档输出及评审

2025-12-08 23:12 - 李建秋

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-12
指派给:	李建秋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			