

ARM客户端打包工作

2025-12-09 16:05 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-19
指派给:	张钰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
现有客户端支持ARM环境，实现在海关环境中使用			