

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 后端 #17100

纳管客户账号，数据量问题以及调用接口频率，返回数据问题，协调厂家排查

2025-12-09 18:49 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-09
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-09 18:50 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭