

2025年南方航空运维智能体售前项目 - 需求 #17145

远程配合现场进行CMP技术支持等

2025-12-11 17:44 - 陈启明

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-12
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	CMP-v3.10
变更任务:			
描述			