

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 需求 #17151

申请流程节点增加指定云服务商，并在工单资源交付时设置为处理人

2025-12-11 18:23 - 唐泽稳

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-15
指派给:	唐泽稳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			