

资源数据生成

2025-12-14 16:31 - 白新朋

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-16
指派给:	白新朋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			