

2025交付公共项目 - 事务 #17199

本周各项目资源协调，周报整理，poc与产研商务协调人员等

2025-12-14 20:08 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-14
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	45.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
描述			
宁夏poc，新疆poc,昆明poc 人员协调处理，呼和浩特政务云，长安科技cmp，杭州健康云等项目会议，资源协调等			

历史记录

#1 - 2025-12-14 20:08 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-12-14 20:08 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-12-14 20:08 - 王洪雨

- % 完成 从 10 变更为 18

#4 - 2025-12-14 20:09 - 王洪雨

- % 完成 从 18 变更为 27

#5 - 2025-12-14 20:09 - 王洪雨

- % 完成 从 27 变更为 44

#6 - 2025-12-14 20:09 - 王洪雨

- % 完成 从 44 变更为 62

#7 - 2025-12-14 20:10 - 王洪雨

- % 完成 从 62 变更为 80

#8 - 2025-12-14 20:10 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#9 - 2025-12-14 20:10 - 王洪雨

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭