

2025年长安汽车私有云V1.0建设多云管售后项目 - 需求 #17200

日常运维，服务更新

2025-12-15 09:15 - 钟磊

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-12
指派给:	钟磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-15 09:17 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-12-15 09:17 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭