

卓联大屏问题排查

2025-12-15 17:59 - 朱文烽

状态:	开发中	开始日期:	2025-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	朱文烽	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-15 17:59 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-12-16 17:49 - 朱文烽

- 状态 从 待处理 变更为 开发中