

2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17239

需求 # 18132 (待处理): 门户开发建设

门户新需求-数据导入、产品详情、联系我们

2025-12-15 18:54 - 张伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-30
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	44.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17051: 门户移动端h5		已关闭	2025-12-05 2025-12-31
复制到 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #17492: 门户多环境配置——自适应不同地址，登录调试		已关闭	2025-12-26 2025-12-31

历史记录

- #1 - 2025-12-15 18:54 - 张伟
 - 复制于 前端#17051: 门户移动端h5 已添加
- #2 - 2025-12-18 19:09 - 张伟
 - 主题 从 门户新走查-数据导入 变更为 门户新需求-数据导入、产品详情、联系我们
 - % 完成 从 10 变更为 50
- #3 - 2025-12-26 18:50 - 张伟
 - % 完成 从 50 变更为 100
- #4 - 2025-12-26 18:51 - 张伟
 - 复制到 前端#17492: 门户多环境配置——自适应不同地址，登录调试 已添加
- #5 - 2025-12-26 18:51 - 张伟
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #6 - 2026-01-14 09:51 - 张伟
 - 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #7 - 2026-01-28 16:00 - 邢毅彬
 - 父任务 从 #13667 变更为 #18132