

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 后端 #17249

需求 #17247 (开发中): 运维工单/自定义工单优化

工单领取、处理、撤销接口新增处理意见参数

2025-12-16 17:16 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-17
指派给:	刘强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 前端 #17251: 工单领取、处理、撤销操作新增处理意见参数			
已关闭		2025-12-17	2025-12-18

历史记录

#1 - 2025-12-16 17:20 - 刘强

- 父任务 被设置为 #17247

#2 - 2025-12-16 17:21 - 刘强

- 复制到 前端#17251: 工单领取、处理、撤销操作新增处理意见参数 已添加

#3 - 2025-12-17 18:39 - 刘强

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 4.00 小时