

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 前端 #17250

需求 #17247 (开发中): 运维工单/自定义工单优化

新增工单拒绝操作

2025-12-16 17:21 - 刘强

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-18
指派给:	尹弋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 后端 #17248: 新增工单拒绝接口			已关闭 2025-12-16 2025-12-16

历史记录

#1 - 2025-12-16 17:21 - 刘强

- 复制于 后端 #17248: 新增工单拒绝接口 已添加

#2 - 2025-12-17 18:41 - 尹弋

- 跟踪 从 后端 变更为 前端

#3 - 2025-12-17 18:41 - 尹弋

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-12-17 18:42 - 尹弋

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭