

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #17267

需求 # 13460 (进行中): 4.PRD

三阶段12-1月优化项&新功能产品原型设计及评审

2025-12-16 21:03 - 李建秋

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-19
指派给:	李建秋	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-16 21:03 - 李建秋

- % 完成 从 0 变更为 40