

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #17275

需求 # 14988 (待处理): 云纳管需求

需求 # 15006 (待处理): 天翼云

天翼云云主机详情磁盘页缺少监控指标曲线，需要增加

2025-12-17 13:43 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-19
指派给:	王洪雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
w			