

软件测评返回项目修改

2025-12-17 18:40 - 张定星

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-17
指派给:	张定星	% 完成:	63%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 17283: 多文件上传 验签失败排查修复			已完成
前端 # 17285: 登录日志列表页面增加防篡改字段			已完成
前端 # 17286: js文件安全扫描不通过排查			待处理