

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保） - 前端 #17283

需求 # 17282 (待处理): 软件测评返回项目修改

多文件上传 验签失败排查修复

2025-12-17 18:41 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2025-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-15
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-17 18:42 - 张定星

- 指派给 被设置为 张定星