

开发浪潮监控项目插件模块

2025-12-17 18:55 - 李博

状态:	已完成	开始日期:	2025-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-17
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-17 18:56 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-12-19 18:39 - 李博

- % 完成 从 20 变更为 100

#3 - 2025-12-19 18:40 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成