

需求 # 15884 (待处理): 项目管理工作

## 和客户沟通系统上线割接方案

2025-12-17 19:47 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-17
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

## 历史记录

#1 - 2025-12-17 19:48 - 邢毅彬

- 跟踪 从 需求 变更为 事务
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100