

2025年浙江健康云售前项目 - 测试 #17308

健康云环境开园前检查、配置、测试

2025-12-18 15:10 - 金锁

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 待处理 | 开始日期:   | 2025-12-15 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-12-19 |
| 指派给:  | 金锁  | % 完成:   | 40%        |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 20.00 小时   |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-12-18 15:12 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 40