

现场项目部署及功能验证、异常调整

2025-12-18 18:51 - 谭越

状态:	待处理	开始日期:	2025-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	谭越	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			