

2024年招商局国科CMP售后项目 - 前端 #17327

需求 # 16711 (开发中): 反馈项持续修改

manage后台管理系统 采集调度/调度器管理/新建调度器 周期定义限制单位为分钟时，最小3分钟；
卡片全屏功能添加

2025-12-18 18:54 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-18
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-12-18 18:54 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭